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攀纠办〔2016〕11 号  

 

    

关于做好第三期关于做好第三期关于做好第三期关于做好第三期““““阳光政务阳光政务阳光政务阳光政务””””电视问政节目电视问政节目电视问政节目电视问政节目

反映问题办理工作的通知反映问题办理工作的通知反映问题办理工作的通知反映问题办理工作的通知    

仁和区人民政府： 

8 月 17 日，第三期“ 阳光政务”电视问政节目—“ 解决群

众身边的四风和腐败问题特别节目” 顺利开播，现将节目曝

光的问题进行反馈，请结合职能职责认真办理，并按时回

复。 

一、提高认识。 

近年来，全市各级各部门紧盯损害群众利益的不正之

风和腐败问题，正风肃纪狠拍“ 苍蝇” ，并通过新闻发布会、

警示教育大会等方式，点名道姓公开曝光，形成震慑效应，

将全面从严治党向基层延伸，让广大党员干部更加感受到

监督的“ 存在感” ，人民群众享有正风肃纪更多“ 获得感” 。

目前，正风肃纪正向纵深推进，各级各部门要以更强的忧
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患意识和紧迫感，弛而不息纠“ 四风” ，抓而不懈为人民。

要把“ 阳光政务” 反映问题的解决作为检验“ 两学一做” 教育

的措施抓紧、抓好、抓落实。 

二、认真办理。 

对反映的具体问题，要在调查核实的基础上，采取有

效措施，限期尽快办结；对反映的有关政策性问题，要尽

快予以明确答复；对反映的普遍性问题，要及时自查自纠，

在今后的工作中建章立制加以改进；对反映的问题，属于

下属单位的，要督促办理；主办责任属于其他部门的，要

严格落实首问责任制，切实形成工作合力。 

三、严格问责。 

对调查中发现的不作为、乱作为、慢作为等问题，要

严格追究相关责任人责任。涉嫌违纪违规违法的，要及时

移交纪检监察机关或司法机关。市纪委、市监察局、市纠

风办对应整改而不整改或整改不到位的相关责任人员，将

严肃问责。 

四、及时反馈。 

加大宣传力度，采取的有关具体举措、办理结果等要

及时主动通过市委宣传部新闻出版处（电话：3324853）向

有关媒体提供新闻素材，有关情况抓紧向社会予以公开。9

月 10 日前，对有关反映问题逐条形成整改报告和整改台账

以书面正式文件（含电子文档）报市纠风办，径送市纪委
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党风政风监督室（电话：5190025）。同时抄送市委宣传部、

市委市政府目标督查办、市广播电视台“ 阳光政务” 电视节

目栏目组（电话：3510009，邮箱：302523549@qq.com ）、

市 电 子 政 务 办 公 室 （ 电 话 ： 3320569， 邮 箱 ：

pzhdzzwb@163.com）。 

 

附件附件附件附件：1.第三期“ 阳光政务” 电视问政节目反映问题 

      2.“阳光政务” 电视问政节目反映问题整改台账 

 

 

攀枝花市纠风办 

                        2016年 8 月 22 日 
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第三期第三期第三期第三期““““阳光政务阳光政务阳光政务阳光政务””””电视问政节目反映的电视问政节目反映的电视问政节目反映的电视问政节目反映的    

主要问题主要问题主要问题主要问题    

 
仁和区务本乡垭口村、葩地村高效节水灌溉项目长期

闲置，未发挥应有的效益。 

    责任单位：仁和区水务局、仁和区务本乡    
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附件 2  

““““阳光政务阳光政务阳光政务阳光政务””””电视问政节目反映问题整改台账电视问政节目反映问题整改台账电视问政节目反映问题整改台账电视问政节目反映问题整改台账    

单位：仁和区务本乡人民政府                             2016 年 9 月 12 日 

序

号 

反映问题 责任单位 责任人 整改措施 完成时限 落实情况 

是否 

办结 

 务本乡 垭口

村、葩 地村

2014 年建设

高效节 水灌

溉项目 长期

闲置，未发挥

应有的效益。 

仁和区务

本乡人民

政府 

冉镇华 
1、组织专业的节水技术

单位开展项目排查、梳理，

对损毁的管道和设施进行

统计，充分听取群众意见

“因地制宜”选择节水模

式，制订恢复改造方案。 

2、广泛宣传，发动群众参

与到小农水项目建设和管

理中，让群众成为项目建

设管理的“主人”，确保建

后管护落到实处。 

3、组织施工单位和群众开

展项目恢复改造工作。 

4、落实管护制度，确保水

费征收和人员管理按“村

规民约”公开公平落实到

位，形成长效机制，确保

项目长期良好运行。 

1、2016 年 8 月制定

改造方案。 

2、2016 年 9 月召开

宣传会。 

3、2016 年 10 月确

定施工队伍。11 月

（芒果采摘完）开始

进行全线维护改造，

2017 年 3 月初改造

完成。 

5、2017 年 4 月底前

落实管护措施。 

已制定改造方

案。 

否 
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报：市委、市人大、市政府、市政协 

送：市委宣传部，市委市政府目标督查办，市广播电视台，市

电子政务办公室，攀枝花日报 

中共攀枝花市纪委办公室        2016年 8 月 23 日印发 
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